ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, MUNICIPIO DE MOCAJUBA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO			mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		TOTAL
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	2,24%	40%		40%		20%								100%
		R$	**4.715,67**	1.886,27		1.886,27		943,13								**4.715,67**
02	MOVIMENTO DE TERRA	%	2,41%	30%		30%		20%		20%						100%
		R$	**5.078,12**	1.523,44		1.523,44		1.015,62		1.015,62						**5.078,12**
03	FUNDAÇÕES	%	7,93%			40%		30%		30%						100%
		R$	**16.724,51**			6.689,80		5.017,35		5.017,35						**16.724,51**
04	ESTRUTURA	%	8,80%			30%		30%		30%		10%				100%
		R$	**18.563,99**			5.569,20		5.569,20		5.569,20		1.856,40				**18.563,99**
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	%	11,89%					30%		30%		30%		10%		100%
		R$	**25.076,48**					7.522,94		7.522,94		7.522,94		2.507,65		**25.076,48**
06	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNCIAS	%	4,33%					30%		20%		30%		20%		100%
		R$	**9.127,29**					2.738,19		1.825,46		2.738,19		1.825,46		**9.127,29**
07	PAREDES E PAINEIS	%	5,59%					30%		30%		30%		10%		100%
		R$	**11.779,78**					3.533,93		3.533,93		3.533,93		1.177,98		**11.779,78**
08	ESQUADRIAS	%	5,27%							40%		40%		20%		100%
		R$	**11.113,60**							4.445,44		4.445,44		2.222,72		**11.113,60**
09	COBERTURA	%	12,82%							30%		40%		30%		100%
		R$	**27.030,46**							8.109,14		10.812,18		8.109,14		**27.030,46**
10	REVESTIMENTO	%	11,32%					30%		20%		30%		20%		100%
		R$	**23.869,99**					7.161,00		4.774,00		7.161,00		4.774,00		**23.869,99**
11	PAVIMENTAÇÃO	%	12,16%							30%		40%		30%		100%
		R$	**25.628,96**							7.688,69		10.251,58		7.688,69		**25.628,96**
12	PINTURAS	%	7,02%							30%		40%		30%		100%
		R$	**14.791,32**							4.437,39		5.916,53		4.437,39		**14.791,32**
13	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	%	7,92%									50%		50%		100%
		R$	**16.703,25**									8.351,63		8.351,63		**16.703,25**
14	LIMPEZA DE OBRA	%	0,30%							30%		40%		30%		100%
		R$	**639,53**							191,86		255,81		191,86		**639,53**
% SIMPLES			**100,00%**													100,00%
% ACUMULADO			**100,00%**													
TOTAL SIMPLES			**R$210.842,93**	R$3.409,70		R$15.668,70		R$33.501,37		R$54.131,02		R$62.845,63		R$41.286,51		
TOTAL ACUMULADO				R$3.409,70		R$19.078,40		R$52.579,77		R$106.710,79		R$169.556,42		**R$210.842,93**		

SIGMA SERVIÇOS
CNPJ: 23.767.074/0001-53
Igor I.S. Azevedo Silva
Eng. Civil
CREA 15.426-D/PA

CNPJ : 05.846.704/0001-01
Rua Siqueira Mendes , 45 - Bairro : Centro
CEP : 68.420-00
Mocajuba - Pará

RENAN REIS LIRA:01509032274
Assinado de forma digital por RENAN REIS LIRA:01509032274
Dados: 2019.10.24 20:33:38 -03'00'

Prefeitura Mun. de Mocajuba
Nº 336