ANTOCAR
ENGENHARIA EIRELI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês		5° Mês		6° Mês		7° Mês		8° Mês		Valor (R$)	%
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,50% R$ 6.125,73		12,50% R$ 6.125,73		12,50% R$ 6.125,73		12,50% R$ 6.125,73		12,50% R$ 6.125,73		12,50% R$ 6.125,73		12,50% R$ 6.125,73		12,50% R$ 6.125,73		R$ 49.005,82	4,29%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R$ 7.847,18																R$ 7.847,18	0,69%
3.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS			50,00% R$ 23.807,18		50,00% R$ 23.807,18												R$ 47.614,36	4,17%
4.0	ESQUADRIAS			25,00% R$ 41.444,42		25,00% R$ 41.444,42		25,00% R$ 41.444,42		25,00% R$ 41.444,42								R$ 165.777,66	14,52%
5.0	COBERTURA	100,00% R$ 23.131,48																R$ 23.131,48	2,03%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% R$ 16.981,38																R$ 16.981,38	1,49%
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					50,00% R$ 14.265,96		50,00% R$ 14.265,96										R$ 28.531,91	2,50%
8.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA			25,00% R$ 43.911,39		25,00% R$ 43.911,39		25,00% R$ 43.911,39		25,00% R$ 43.911,39								R$ 175.645,56	15,39%
9.0	PINTURA									25,00% R$ 21.820,54		25,00% R$ 21.820,54		25,00% R$ 21.820,54		25,00% R$ 21.820,54		R$ 87.282,14	7,65%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			100,00% R$ 22.442,36														R$ 22.442,36	1,97%
11.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% R$ 32.737,34																R$ 32.737,34	2,87%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					50,00% R$ 28.359,87		50,00% R$ 28.359,87										R$ 56.719,73	4,97%
13	LOUÇAS E METAIS							50,00% R$ 12.178,77		50,00% R$ 12.178,77								R$ 24.357,53	2,13%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							50,00% R$ 2.939,35		50,00% R$ 2.939,35								R$ 5.878,69	0,52%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			25,00% R$ 29.344,51		25,00% R$ 29.344,51		25,00% R$ 29.344,51		25,00% R$ 29.344,51								R$ 117.378,02	10,28%
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									100,00% R$ 1.336,70								R$ 1.336,70	0,12%
17	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					50,00% R$ 13.530,66		50,00% R$ 13.530,66										R$ 27.061,32	2,37%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							25,00% R$ 17.851,42		25,00% R$ 17.851,42		25,00% R$ 17.851,42		25,00% R$ 17.851,42				R$ 71.405,69	6,26%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													50,00% R$ 85.063,86		50,00% R$ 85.063,86		R$ 170.127,71	14,91%
20	SERVIÇOS FINAIS															100,00% R$ 10.125,39		R$ 10.125,39	0,89%
	SUB-TOTAIS (R$)	R$ 86.823,11		R$ 167.695,58		R$ 200.789,70		R$ 209.952,05		R$ 176.952,81		R$ 45.797,69		R$ 130.361,54		R$ 123.135,51		R$ 1.141.387,98	100,00%
	PERCENTUAL PARCIAL (%)	7,61%		14,69%		17,59%		18,39%		15,50%		4,01%		11,47%		10,79%			
	TOTAL ACUMULADO (R$)	R$ 86.823,11		R$ 254.518,69		R$ 454.688,39		R$ 664.640,44		R$ 841.593,25		R$ 887.390,94		R$ 931.429,37		R$ 1.141.387,98			
	TOTAL PARCIAL (%)	7,61%		22,28%		39,84%		58,23%		73,73%		77,75%		81,61%		100,00%			

RENAN REIS LIRA:01509032274

Assinado de forma digital por RENAN REIS LIRA:01509032274
Dados: 2023.03.31 12:52:27 -03'00'

Prefeitura Mun. de Mocajuba
Nº 1120

ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI
Edilson Aurélio de Moura Palha
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 150229251-3

ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI
Conj. Jardim Araxindeua – Quadra M, nº 128, CEP: 67.035-851 – Araxindeua – PA
CNPJ: 04.074.289/0001-44 – Insc.Estadual: 15.235.035-7 – Insc. Municipal: 019150
Fone: (91) 3118-4980 – E-mail: contato@antocareng.com

000012