



INOVE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 17.192.555\0001-85 INSC. ESTADUAL: 15.401.287-4

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO															VALOR	%					
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS													
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	20,00%	R\$ 5.680,02	R\$ 28.400,10	9,03%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 13.459,49																			R\$ 13.459,49	4,28%
3	SUPERESTRUTURA			70,00%	R\$ 22.178,52	30,00%	R\$ 9.505,08															R\$ 31.683,60	10,07%
4	PAREDES E PAINÉIS	10,00%	R\$ 1.443,00	60,00%	R\$ 8.657,99	30,00%	R\$ 4.329,00															R\$ 14.429,99	4,59%
5	ESQUADRIAS					60,00%	R\$ 14.308,57	40,00%	R\$ 9.539,05													R\$ 23.847,62	7,58%
6	COBERTURA E FORRO			20,00%	R\$ 4.566,89	20,00%	R\$ 4.566,89	20,00%	R\$ 4.566,89	20,00%	R\$ 4.566,89	20,00%	R\$ 4.566,89	20,00%	R\$ 4.566,89	20,00%	R\$ 4.566,89	20,00%	R\$ 4.566,89	20,00%	R\$ 4.566,89	R\$ 22.834,44	7,26%
7	REVESTIMENTOS			20,00%	R\$ 3.908,41	20,00%	R\$ 3.908,41	20,00%	R\$ 3.908,41	20,00%	R\$ 3.908,41	20,00%	R\$ 3.908,41	20,00%	R\$ 3.908,41	20,00%	R\$ 3.908,41	20,00%	R\$ 3.908,41	20,00%	R\$ 3.908,41	R\$ 19.542,05	6,21%
8	PAVIMENTAÇÃO			10,00%	R\$ 2.515,77	10,00%	R\$ 5.031,54	20,00%	R\$ 5.031,54	20,00%	R\$ 5.031,54	20,00%	R\$ 5.031,54	20,00%	R\$ 5.031,54	20,00%	R\$ 5.031,54	20,00%	R\$ 5.031,54	20,00%	R\$ 5.031,54	R\$ 25.157,71	8,00%
9	PINTURA			10,00%	R\$ 1.478,65	10,00%	R\$ 2.957,30	20,00%	R\$ 2.957,30	20,00%	R\$ 2.957,30	20,00%	R\$ 2.957,30	20,00%	R\$ 2.957,30	20,00%	R\$ 2.957,30	20,00%	R\$ 2.957,30	20,00%	R\$ 2.957,30	R\$ 14.786,51	4,70%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	10,00%	R\$ 8.025,48	20,00%	R\$ 16.050,96	20,00%	R\$ 16.050,96	20,00%	R\$ 16.050,96	20,00%	R\$ 16.050,96	20,00%	R\$ 16.050,96	20,00%	R\$ 16.050,96	20,00%	R\$ 16.050,96	20,00%	R\$ 16.050,96	20,00%	R\$ 16.050,96	R\$ 80.254,81	25,52%
11	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS																					R\$ 6.361,45	2,02%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	10,00%	R\$ 1.330,13	20,00%	R\$ 2.660,25	20,00%	R\$ 2.660,25	20,00%	R\$ 2.660,25	20,00%	R\$ 2.660,25	20,00%	R\$ 2.660,25	20,00%	R\$ 2.660,25	20,00%	R\$ 2.660,25	20,00%	R\$ 2.660,25	20,00%	R\$ 2.660,25	R\$ 13.301,26	4,23%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS																					R\$ 19.056,63	6,06%
14	LIMPEZA FINAL																					R\$ 1.390,32	0,44%
	SUB-TOTAIS (R\$)		R\$ 29.938,12		R\$ 67.697,47		R\$ 54.689,45		R\$ 88.609,12		R\$ 73.571,82		R\$ 100,00%		R\$ 1.390,32		R\$ 73.571,82		R\$ 100,00%		R\$ 314.505,98	100,00%	
	PERCENTUAL PARCIAL (%)	9,52%		21,53%		17,39%		28,17%		23,39%		100,00%		0,44%		100,00%		100,00%		0,44%		100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 29.938,12		R\$ 97.635,58		R\$ 152.325,04		R\$ 240.934,16		R\$ 314.505,98												
	TOTAL PARCIAL (%)	9,52%		31,04%		48,43%		76,61%		100,00%													



[Handwritten Signature]
Rodrigo Paulo Rodrigues
CNPJ: 17.192.555/0001-85
RUA: 413, 062-04