



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
CNPJ 05.846.704/0001-01

Mocajuba-PA, 19 de setembro de 2024.

PARECER TÉCNICO – 2º SOLICITAÇÃO ADITIVO DE PRAZO

O Município de Mocajuba - Pará pessoa jurídica de direito público, com CNPJ nº 05.846.704/0001-01, ora representado pelo prefeito **Cosme Macedo Pereira**, brasileiro, CPF 327.442.002-63, sobre a Contrato Nº 2024/02.16.002-PMM, firmado entre esta Prefeitura e a empresa ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI, registrada sob o CPNJ n.º 04.074.289/0001-44, cujo objeto refere-se à “CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MIRANTE DO BOTO NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA.”

Em 17 de setembro de 2024, a CONTRATADA protocolou a solicitação do 2º aditivo de prazo de execução e vigência do contrato do objeto anteriormente mencionado. Neste documento, a empresa solicita o aditamento de mais 60 dias ao prazo de execução anteriormente estimado para a conclusão dos serviços, que encerraria em 14 de outubro de 2024.

Após análise técnica da referida solicitação, conclui-se que as justificativas apresentadas para o atraso na execução da obra são pertinentes, sendo dessa forma procedente o pedido da CONTRATADA.

Desta forma, encaminha-se esta análise técnica para o setor jurídico desta prefeitura de maneira a proceder sob o embasamento legal para celebração deste aditivo contratual de prazo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARUZA BAPTISTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAU 28510-2 A/PA